Proyecto:	Lugar de la Reunión: reunión en Microsoft Teams
Inventario de productos para la panadería "Los panes de la Rumiñahui"	Fecha: <30/12/2023>

Versión: 0100

Fecha: <02/01/2024>

HOJA DE CONTROL

Organismo	"Los panes de la Rumiñahui"			
Proyecto	Inventario de productos para la pana	Inventario de productos para la panadería "Los panes de la Rumiñahui"		
Entregable	Acta de Reunión	Acta de Reunión		
Autor	Diego Casignia, Axel Herrera, Fernan	Diego Casignia, Axel Herrera, Fernando Sandoval		
Versión/Edición	1 Fecha Versión 02/01/2024			
		Nº Total de Páginas	10	

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Primer sprint, cambio a una interfaz mas amigable	Fernando Sandoval	02/01/2024

ÍNDICE

1 LISTA DE CONVOCADOS	4
2 AGENDA DE LA REUNIÓN	
2.1 Orden del Día	
2.2 Objetivos Principales	
3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN	6
4 ACUERDOS Y TAREAS	7
4.1 Registro Histórico de Acuerdos	7
5 PUNTOS PENDIENTES	8
6 PRÓXIMAS RELINIONES	c

1 LISTA DE CONVOCADOS

<Cumplimente tabla>

Nombre y Apellidos	Organismo	ASISTE (S/N)
Diego Casignia	Grupo de desarrollo	
Axel Herrera	Grupo de desarrollo	
Maritza Ruiz	Dueña del Local	

2 AGENDA DE LA REUNIÓN

2.1 Orden del Día

Nº	Asunto	Tiempo Estimado	Responsable
1	Presentación de la interfaz	2-3 min	Axel Herrera
2	Presentación de el funcionamiento de los requisitos de alto valor	4-5 min	Diego Casignia
3	Presentación de la base de datos	1-2 min	Diego Casignia

2.2 Objetivos Principales

- Presentar el funcionamiento del programa en una reunión virtual, tanto la interfaz como los requerimientos.
- Obtener la opinión del cliente mediante la presentación, para la satisfacción del mismo
- Progresar con el proyecto mediante las mejoras a este mediante la opinión del cliente.

3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizo la presentación de los requisitos de alto valor, como lo es la seguridad que cuenta con un sistema de usuario y contraseña, donde estos será guardados en la base de datos Mongo DB, al igual que los productos ingresados en otra interfaz al momento de ingresar al programa, donde se ingresara los productos nuevos con un sistema de identificación para cada producto, para tener un sistema ordenado y clasificado por productos, donde estos serán ingresados con su precio y su cantidad para el ingreso al local.

Se presento la interfaz que cuenta el producto, teniendo en cuenta la opinión del cliente, para mejoras a futuro, como son la mejora de interfaz que estará a cargo Fernando Sandoval, con una fecha prevista para el 05/01/2024.

4 ACUERDOS Y TAREAS

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Estado
Mejorar la interfaz	Fernando Sandoval	05/01/2024	Confirmado
Desarrollo de requisitos restantes	Diego Casignia,Axel Herrera, Fernando Sandoval	10/01/2024	Pendiente

Confirmado: Listo para su realización. Pendiente: Un tercer rol no interviene en la reunión se debe consultar para pasarlo a estado Confirmado.

4.1 Registro Histórico de Acuerdos

<Cumplimente tabla y borre cuadro>

e apartado se incluirán los acuerdos alcanzados en reuniones anteriores junto con su responsable, cha prevista y real y un estado del acuerdo.

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Fecha Real	Terminado [S/N]
Requisitos	Diego Casignia, Axel Herrera, Fernando Sandoval	13/12/2023	13/12/2023	S
Mejorar la interfaz de usuario.	Fernando Sandoval	05/01/2024	05/01/2024	N

5 PUNTOS PENDIENTES

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista
Requisitos restantes	Diego Casignia,Axel Herrera,Ferna ndo Sandoval	10/01/2024

6 PRÓXIMAS REUNIONES

13/12/2023 Primera reunión para requisitos

30/12/2023 Presentación del primer sprint

13/01/2024 Reunión para el segundo sprint

Maritza Ruiz

Propietaria del local