Proyecto:	Lugar de la Reunión: reunión en Microsoft Teams
Inventario de productos para la panadería "Los panes de la Rumiñahui"	Fecha: <04/02/2024>

Versión: 0100

Fecha: <04/02/2024>

HOJA DE CONTROL

Organismo	"Los panes de la Rumiñahui"		
Proyecto	Inventario de productos para la panadería "Los panes de la Rumiñahui"		
Entregable	Acta de Reunión		
Autor	Diego Casignia, Axel Herrera, Fernando Sandoval		
Versión/Edición	1	Fecha Versión	04/02/2024
		Nº Total de Páginas	9

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Primer sprint, cambio de la interfaz a color anaranjado	Fernando Sandoval	06/02/2024

ÍNDICE

1 LISTA DE CONVOCADOS	4
2 AGENDA DE LA REUNIÓN	5
2.1 Orden del Día	
2.2 Objetivos Principales	5
3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN	6
4 ACUERDOS Y TAREAS	7
4.1 Registro Histórico de Acuerdos	7
5 PUNTOS PENDIENTES	
6 PRÓXIMAS RELINIONES	c

1 LISTA DE CONVOCADOS

Nombre y Apellidos	Organismo	ASISTE (S/N)
Diego Casignia	Grupo de desarrollo	S
Axel Herrera	Grupo de desarrollo	S
Nelson Casignia	Dueña del Local	S

2 AGENDA DE LA REUNIÓN

2.1 Orden del Día

Nº	Asunto Tiempo Estimad		Responsable
1	Actualización al cliente de los últimos cambios.	5 min	Diego Casignia
2	Presentación de la interfaz.	3 min	Axel Herrera
2	Presentación del funcionamiento de la página principal.	4-5 min	Axel Herrera
3	Presentación de la sección de inventario.	5 min	Axel Herrera

2.2 Objetivos Principales

- Presentar el funcionamiento del programa en una reunión virtual, tanto la interfaz como los requerimientos actualizados.
- Obtener la opinión del cliente mediante la presentación, para la satisfacción del mismo
- Progresar con el proyecto mediante las mejoras a este mediante la opinión del cliente.

3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizo la presentación de la pantalla principal en donde se realiza el registro de ventas. Posterior se realizó la presentación del funcionamiento de la sección de inventario, donde se visualizan los productos existentes en el local

Se presento la interfaz que cuenta el producto, teniendo en cuenta la opinión del cliente, quien sugirió se cambie el color de la interfaz, de azul a naranja. Para estas mejoras de interfaz que estará a cargo Fernando Sandoval.

4 ACUERDOS Y TAREAS

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Estado
Modificar los colores de la interfaz	Fernando Sandoval	06/02/2024	Confirmado
Desarrollo de requisitos restantes	Diego Casignia,Axel Herrera, Fernando Sandoval	13/02/2024	Pendiente

Confirmado: Listo para su realización. Pendiente: Un tercer rol no interviene en la reunión se debe consultar para pasarlo a estado Confirmado.

4.1 Registro Histórico de Acuerdos

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Fecha Real	Terminado [S/N]
Modificar los colores de la interfaz	Fernando Sandoval	06/02/2024	06/02/2024	S
Desarrollo de requisitos restantes	Diego Casignia,Axel Herrera, Fernando Sandoval	13/02/2024	-	N

5 PUNTOS PENDIENTES

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista
Requisitos restantes	Diego Casignia,Axel Herrera,Ferna ndo Sandoval	13/02/2024

6 PRÓXIMAS REUNIONES

13/12/2023 Primera reunión para requisitos

30/12/2023 Presentación del primer sprint

04/02/2024 Reunión para actualizar el programa con el cliente

7 Legal

Nelson Casignia

Contacto: 0967736343