

Acta de Reuniones

ACTA N°005: Presentación del Sprint 3 al tester

TEMA DE LA REUNIÓN: En la presente reunión se presentará al tester para que realice pruebas y la revisión del funcionamiento del tercer sprint

PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Axel Herrera

LUGAR: Mediante ZOOM FECHA: 22/02/2024

HORA REAL DE INICIO: 11:31 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 11:45 p.m.

AGE	AGENDA DE LA CONVOCATORIA:				
1.	Demostración de modificaciones realizadas por retroalimentación del Sprint 3.				
2.	Especificación de los 2 últimos requisitos desarrollados en el segundo prototipo.				
3.	Demostración de la funcionalidad de edición y creación de reporte de errores				
4.	Conclusiones y recomendaciones por parte del tester				

NOMBRE PARTICIPANTES	CARGO	
Axel Herrera	Líder del grupo de proyecto	
Fernando Sandoval	Integrante de equipo de proyecto	
Diego Casignia	Integrante de equipo de proyecto	

DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN: 1.1 ANTECEDENTES: El día 22/02/2024 se realizó el testeo del segundo sprint, en este se demostró lo siguiente: 1. Validación de la presentación de las ventas realizadas Validación de la generación del informe de productos Validación de la edición de la cantidad de un producto en el sistema. 2.1 Se enfatiza la presentación de los requisitos funcionales REQ004, REQ005 y REQ006 siendo estos la visualización de ventas, generación de informe de productos y edición de la cantidad de un producto. 3.1 Se muestra la funcionalidad de los requisitos mencionado y se valida y se ha corregido las recomendaciones. 1. El requisito de presentar las ventas realizadas se ha corregido el error de que no se presentaba la fecha de la venta 2. En la generación no existió errores 3. Para a la edición de la cantidad de productos no se logro corregir la baja latencia y adicionalmente se trató con otra base de datos como solución, pero los drivers no funcionaron. 4. En la presentación de informes se corrigió el cambio de interfaces de administración y control de existencias.

4.1 Se ha obtenido retroalimentación positiva por parte del tester asignado, donde se ha corregido dos de los errores en los requisitos del reporte de errores V3.0 y un error no fue corregido completamente del requisito REQ006.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA

	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
4.	Corregir completamente la baja latencia, mediante la actualización de drivers del sistema.	Axel Herrera	22/02/2024

TEMAS ADICIONALES TRATADOS FUERA DE AGENDA: Ninguna

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: Vía Zoom y presencial.

ACTA ELABORADA POR: Axel Herrera

Axel Herrera Responsable: Jenny Ruiz

ESTUDIANTE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Fecha: 22/02/2024 Fecha: 22/02/2024

Axel Herrera Líder del Proyecto Leonardo Yaranga Tester Asignado